作業人員集計表

集計作業期間　11 月　1 日　～　11 月　30 日

現場名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計
やえすビル改修工事													4	4	6	6	7	7	5	3	3	3	2										50
東京ビルディング改修工事						2	4	4	4	4	2																						20
有楽事務所改修工事																										8	8	8	8	8			40
新橋邸土間工事																																	
																								2									2
合計	昼					2	4	4	4	4	2		4	4	6	6	7	7	5	3	3	3	2			8	8	8	8	8			110
	夜																							2									2

※上段は日勤、下段は夜勤とする